

設計図書に係る質疑回答書

番号	質疑事項	回答
1	図面 M-11 内のポンプ参考型式に「荏原製作所：250BLGM」と記載がありますが、この型番のポンプは納期が 10～12 ヶ月かかるため、現在設定をされている工期（約 9 ヶ月）では、納品が間に合いません。 受注後に、工期延期について協議することは可能ですか。	工期の延長については、契約後にポンプメーカーへ納期を確認していただき、その時点のメーカーからの回答をもって協議することとします。
2	図面 M-05 内の空調室内機 2 台入替について、施工場所が電気室のため、部屋の温度を適温に保つことが必要と思われますが、2 台同時に空調機入替を行ってもよろしいでしょうか。	電気室空調機の 2 台同時更新に伴う空調運転が出来ない期間において、電気室の室温が適温に保たれることが工事要領書等で確認出来れば、空調機を 2 台同時に更新しても良いこととします。
3	ポンプ・空調機に関する停電作業について、現場説明書内に 9/28・10/19・11/16・翌年 3/8 が指定されていますが、これ以外の作業日を指定させていただくことは可能ですか。	予定停電作業日以外の停電作業は病院運営に大きな影響を与えるため、予定停電作業日に合わせて空調機に関する停電作業をすることとしてください。
工事名 県立広島病院中央棟空気調和設備更新工事（2 期）		
質疑回答書	1 枚の内 1	法人本部総務課財務グループ